

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				備考	
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
熊本県	錦町	西	無田原、一丸、上一丸、京の峰、久保宇野														
			大正、木場、今山					① ②									③ ④
			上黒辺田野、下黒辺田野、小峰、鍋山、永野														
			上大鶴、下大鶴														
			上井手ノ口、下井手ノ口、指杉、上松里、下松里														
			中福良、下須、西駅通り														
			久保、内門、大王三条														
	一武	上平岩、下平岩、浜川、東方	上平岩、下平岩、浜川、東方														
			王屋、寛井、元忠ヶ原、小川、栄、上忠ヶ原、中忠ヶ原、下忠ヶ原、東下原、西下原、原田川、東原、西原、内村					① ②									③ ④
			昭和、切原野、狩政、別府														
			寺村、上本別府、下本別府、中島、山仁田、														
			横山、中原														
			上福島、下福島、一武駅通り														
	木上	上平良、下平良、平野	上平良、下平良、平野														
			平川、目郎、荒田					① ②									③ ④
			高原、寛井、馬場、岩城、迫、野間、滝の水、平岩、村松														
			山下、由留木、上十日市、下十日市、新立、白坂、緑ヶ岡														

人・農地プランの実質化の取組
 ① アンケートの実施
 ② 地図化による現況把握
 ③ 話し合い
 ④ プランの取りまとめ手続
 注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。